

Perencanaan dan pengendalian biaya operasional pada pembangunan struktur sipil gedung bertingkat (9 lantai) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.

Aris Bobby Gunadhi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20239158&lokasi=lokal>

Abstrak

Proyek adalah merupakan suatu proses tahapan pekerjaan yang berkesinambungan dengan melibatkan pengorganisasian, koordinasi antara tenaga kerja, peralatan dan material dimana mempunyai waktu pelaksanaan dari awal sampai akhir tertentu dalam batas-batas anggarannya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan proyek memiliki bagian yang mencakup waktu pelaksanaan (time schedule), pengelolaan biaya (cost management) dan kualitas (quality) dari produk atau jasa. Komponen tersebut diatas saling berhubungan dan dibutuhkan sistem Manajemen yang cermat dan teliti. Salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek adalah mengenai pengelolaan biaya karena merupakan sumber daya utama yang sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu dalam studi kasus pada Pembangunan Struktur ST11 Gedung Bertingkat (9 lantai) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNM)