

Program perhitungan rencana anggaran dan penjadwalan proyek dengan studi kasus proyek Kalimantan urgen work - KUWP, Loa Kulu raw water schemic Samarinda

Fafan Khoirul Fanani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20239404&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam penyusunan dokumen penawaran suatu tender proyek sering kita diminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan serta jadwal pengadaan material, tenaga kerja dan alat yang dipakai. Seringkali dalam penyusunan jadwal pemakaian sumber daya baik berupa material tenaga kerja dan alat tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan RAB. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran tersebut tidak ada integrasi antara RAB dan jadwal pelaksanaan dalam artian penyusunan RAB tidak dihubungkan dengan jadwal pelaksanaan sehingga sumber daya yang tersusun dari RAB tidak bisa terdeleksi digunakan dimana saja dan di waktu kapan saja. Kemudian setelah penyusunan RAB selesai timbul masalah baru bagaimana RAB yang telah kita susun ditampilkan kedalam bentuk ekstem (konsumsi tender) setelah dibebani profit, over head, biaya tidak langsung dan beban-beban lainnya.