

Evaluasi sistem pengendalian waktu proyek kabel optik laut di PT XYZ dengan pendekatan resiko dan berbasis PMBOK 2013 untuk meningkatkan kinerja waktu dengan metode structural equation modelling = Evaluation for time controlling system at optical submarine project in PT XYZ with approaching to risk management and PMBOK 2013 to improve time management with structural equation modelling method / Yopi Lutfiansyah

Yopi Lutfiansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423545&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Proyek kabel optik laut umumnya dilaksanakan pada pekerjaan kompleks dengan unsur uncertainty yang tinggi, untuk itu perlu dilakukan pengendalian terutama pada pengendalian waktu untuk meningkatkan pada kinerja waktu. Oleh karena itu, dilakukan sebuah evaluasi sistim pengendalian waktu dengan pendekatan resiko dan berbasis PMBOK 2013 yang menemukan bahwa keterlambatan proyek dan belum berjalan optimalnya pengendalian waktu merupakan risiko dominannya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan diketahui bahwa mitigasi risiko merupakan respon preventive yang tepat. Sementara, tindakan korektif yang tepat adalah melakukan peningkatan skill man power pada penjadwalan. Sayangnya respon risiko tersebut masih belum berjalan optimal bahkan terdapat respon yang belum diterapkan, untuk itu dilakukanlah beberapa improvisasi.