

## Rekomendasi tindakan koreksi pada indikator cost overrun dalam pengendalian biaya proyek ketenagalistrikan di PT. XYZ = Corrective action recommendation in cost overrun indicators for cost controlling of the electrification project at PT. XYZ

Wahid Kohar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455461&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

proyek ketenagalistrikan di tempat penulis bekerja yaitu PT. XYZ. Hal ini menjadi fokus penulis karena pengendalian biaya proyek merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan confirmatory pakar dan telaah literatur serta fokus terhadap faktor utama yang menyebabkan terjadinya fenomena cost overrun. Penelitian ini menggunakan Theory of Constraints sebagai metode analisa. Hasil penelitian berupa rekomendasi tindakan koreksi faktor dominan yaitu kondisi unforeseen, berubahnya jadwal proyek, arus kas, kualitas estimasi dan investigasi lapangan tidak akurat. PT. XYZ harus meminimalkan fenomena ini dengan menerapkan improvements hasil penelitian ini.

---

**ABSTRACT**

This tesis analyzes cost overrun fenomena in electrification projects which occurs in PT. XYZ where the writer has worked. This research is quantitative approach with experts confirmatory and has focused on main indicators that caused this fenomena. This thesis used Theory of Constraint as an analysis method. Result of the research will give corrective actions recommendation to the variable regarding project management competence (unforeseen, project schedule, cash flow, estimation and site investigation); PT. XYZ also need to focus on minimizing the occurence of cost overrun by implementing improvements as results of this research .