

# Pengelolaan perubahan lingkup desain dalam peningkatan kinerja waktu bangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia = Design scope change management for the improvement of project time performance at teaching Hospital Project University of Indonesia / Uraifah

Uraifah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20488624&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **ABSTRAK**

Proses desain pada pelaksanaan proyek konstruksi mempunyai peranan penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Proyek Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia melibatkan beberapa kelompok orang dalam pelaksanaannya, cenderung mengalami perubahan terhadap konsep originalnya sehingga diperlukan pengelolaan atas perubahan yang terjadi agar tidak melewati batas waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif tindakan koreksi dan rekomendasi prosedur pengelolaan perubahan lingkup berbasis risiko berdasarkan identifikasi risiko penyebab penyimpangan yang terjadi. Dihasilkan 4 faktor penting yang perlu diperhatikan dan dikelola dalam pelaksanaan proyek, yaitu pembuat keputusan, manajer proyek, tim proyek, serta proses desain itu sendiri.

---

### **ABSTRACT**

Design process in the implementation of construction project has an important role on the project goals and target achievement that has been set at the beginning. Teaching hospital project at University of Indonesia involved several groups of people, tend to changed from the original concept so that a change management is required in order to maintain the implementation period. The research aims to determine alternative corrective actions and recommendations of scope change management procedure based on the identified risk from the occurrence deviation. The research resulted 4 important factors that has to be considered and managed, that is decision maker, project management, project team, and design process.