

# Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan project delivery system dan dampaknya terhadap kinerja proyek pada proyek konstruksi

Akshari Tahir Lopa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=98621&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Project Delivery System (PDS) merupakan sebuah sistem yang menentukan struktur dan kerangka tanggung jawab serta kewenangan bagi para pihak yang terlibat dalam proses konstruksi. Sistem ini memberi kontribusi penting kepada kepuasan pemilik dan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Terdapat banyak faktor dalam pemilihan metode PDS yang efektif untuk dapat mencapai kinerja proyek yang diharapkan. Untuk itu diadakan penelitian terhadap masalah ini pada pelaku industri konstruksi.

Sasaran utama dari penelitian ini akan menilai pengaruh berbagai variabel yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan PDS terhadap kinerja biaya, mutu, dan waktu. Pada penelitian ini diperoleh faktor-faktor yang berperan penting dalam pemilihan metode PDS dan dampaknya terhadap kinerja proyek.

Dari analisis secara kuantitatif dapat membuktikan hypotesa penelitian, bahwa Pemilihan PDS yang tepat akan meningkatkan kinerja biaya dan waktu pada proyek konstruksi. Output dari penelitian ini akan menjadi sebuah rekomendasi yang akan membantu para pemilik proyek dan konsultan mereka untuk mendisain suatu sistem pengadaan proyek yang lebih sesuai.