

# Analisis Monitoring Pekerjaan di Proyek Rumah Tinggal dari PT. Reka Adhi Harya (RAH) Menggunakan Formulasi Microsoft Excel untuk Peningkatan Akurasi = Analysis Progress of Work in PT Reka Adhi Harya (RAH) Using Microsoft Excel Formulas to Increase Accuracy

Revangga Dandha Pratama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920525319&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Perkembangan yang pesat pada dunia Arsitektur didalam pembangunan rumah tinggal berdampak meningkatnya permintaan atau kebutuhan untuk jasa pembangunan dengan tuntutan dapat merealisasikan desain Arsitektur yang telah diberikan. Dengan banyaknya jumlah proyek per proyek maka diperlukan adanya sistem pelaporan progres yang mudah dan setara yang dapat kami sajikan kepada klien kami sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Ketidaksetaraan dalam pembuatan laporan progres mingguan ini disebabkan oleh tidak mudahnya dan tidak setaranya dari tim Site Manager PT Reka Adhi Harya dalam menyajikan data lapangan ke dalam data grafis pelaporan. Kesimpulanya diperlukan adanya formulasi yang setara sehingga menghasilkan laporan progres mingguan dengan mudah dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan Monev yang baik.

.....The rapid development world of architecture specially construction of residential houses had an impact on increasing the demand or need for development services with demands to be able to realize the architectural designs that have been given. With the large number of projects, it is necessary to have an easy and equal progress reporting system that we can present to our clients as Monitoring and Evaluation (Monev) material. Inequality in the preparation of weekly progress reports is caused by the inefficiency and unequal nature of PT Reka Adhi Harya's Site Manager team in presenting field data into reporting graphical data. In conclusion, an equivalent formulation is needed to produce weekly progress reports easily and accurately so that they can be used as good monev data.