

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal N., “Administrasi dan Manajemen Kontrak”, Kompetensi Manajemen Konstruksi, HAMKI 2003.
- Soekirno, P. , Wirahadikusumah, R. D. , Abduh, M , “Sengketa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Penyebab dan Penyelesaiannya ”, Prosiding Seminar 25 tahun Pendidikan Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 18 – 19 Agustus 2005
- PP no. 24 tahun 2005, “ Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan ” ,Standar Akuntansi pemerintahan, 2005 .
- Malak, A., Asem, M.U, El - saadi, M. M. H, Abouzeid, M. G. “Proses Model for Administrating Construction Claims ”, Journal of Construction Engineering and Management, 18 (2) 2002.
- Mitropoulos, P., Howwel, G. , “Model for Understanding, Preventing and Resolving Project Disputes ”, American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal of Construction Engineering and Management , vol 127, No. 3, 2001.
- Iman S., “Manajemen Proyek (Dari konseptual sampai operasional)”, Erlangga 2001.
- PMBOK, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, Project Management Institute, Pennsylvania USA, 2004.
- Eillen , C. T. , Imelda Soetiono, “Studi Tentang Pengajuan Klaim Konstruksi dari Kontraktor ke Pemilik Bangunan “; Sept 2005; 90 - 96, Dimensi Teknik Sipil Vol.7, Universitas Kristen Petra, Surabaya. p. 90

Schumacer, L. , “Defusing Delay Claims”, Civil Engineering; 1997.

Thomas, H. R , Smith, G.R., and Wirsching, S.M, “Understanding Defective Specifications”, Jurnal of Construction Engineering and Management , 1995

Latief Yusuf, “Kualifikasi ahli Manajemen Proyek Konstruksi (Level – 4)”, Jakarta, 2007.

Thomas, H. R , Smith, G.R., and Wirsching, S.M, “Understanding Defective Specifications”, Jurnal of Construction Engineering and Management , 1995.

UUJK No. 18 Tahun 1999, Jakarta. 1999.

Edward R.,Fisk, P. E ., “Construction Project Administration”, Fifth Edition, Prentice Hall , New Jersey, 199.

Kristiawan, ” Perubahan Lingkup Pekerjaan “ , article, <http://indonesia.com/>, Abu Dhabi , 2006

Yasin Nazarkhan, “ Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Shahab Hamid, “ Menyingkap dan Meneropong Undang – Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif , serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan FIDIC,Djambatan, Jakarta,2001.

Gilbreath, Robert D., Managing Construction Contracts, John Willey n Sons , Singapore , 1992.

Semple, Cheryl. , Hartaman, Fraincis, Jerycas, Georges, “Construction Claim & Disputes”, Journal of performance of constructed Facilities, vol.120, no.4, December, 1994,p.786

Holland, D.E, “ Making Successful Claims” , <http://homepages.lhvg.conz/.deh/index.html>, May 1998.

Nazir, Moh., “Metode Penelitian”,GHALIA INDONESIA, 1988

Hamid Shahab,Ir., “Menyingkap dan meneropong Undang – Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif”, Djambatan, 2001.

