

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI ini secara umum berisi tentang kesimpulan yang ditarik oleh penulis setelah melakukan analisa dan juga saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

#### 6.1 KESIMPULAN

Setelah model *IT Governance* yaitu Cobit 4.1 PO10 dipetakan dalam pelaksanaan proyek-proyek / kegiatan TI yang ada saat ini di Universitas Paramadina, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pengajuan proyek / kegiatan TI sudah ada, namun belum dibakukan secara normal.
2. Telah ada acuan standar dalam implementasi pengadaan proyek-proyek / kegiatan TI yang berupa *IT Blue Print* meskipun belum sepenuhnya digunakan.
3. Telah ada organisasi atau bagian khusus yang menangani proyek-proyek / kegiatan TI meskipun kurang fokus dengan bidang yang di jalannya.
4. Telah ada keterlibatan *stakeholder* khususnya dalam rapat koordinasi meskipun belum seluruh *stakeholder* ikut ambil dalam bagian dalam pelaksanaan proyek / kegiatan TI.
5. Telah ada *monitoring* proyek / kegiatan TI meskipun belum ada standar yang jelas dalam aspek-aspek pengawasannya.
6. Berdasarkan tingkat *maturity model* Cobit 4.1 PO10, maka tingkat *maturity* pelaksanaan proyek-proyek / kegiatan TI berada pada level 2 dan 3 berdasarkan identifikasi beberapa hal berikut ini :

Universitas Indonesia

- Masih ada kepedulian dari manajemen (pimpinan Deputy Rektor) terhadap kebutuhan pengelolaan proyek-proyek / kegiatan TI meskipun belum semuanya.
  - Universitas masih berada dalam proses pengembangan penggunaan metode dan teknis yang tepat terhadap pengelolaan proyek-proyek / kegiatan TI
  - Secara informal proyek / kegiatan TI telah terdefinisi baik teknik maupun tujuannya.
  - Telah ada keterlibatan *stakeholder* meskipun belum semuanya terlibat.
7. Telah ada *monitoring* proyek yang dilakukan oleh Komisi TI secara teknis dan oleh Bagian Keuangan secara *budget*.
  8. Sudah ada bagian khusus yang menangani proyek-proyek / kegiatan TI meskipun belum sepenuhnya berfungsi.
  9. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah diusulkan penulis diharapkan bisa diimplementasikan dalam perencanaan proyek-proyek / kegiatan TI selanjutnya.
  10. Pedoman serta *Template* penunjang proyek / kegiatan TI yang telah diusulkan penulis diharapkan bisa diimplementasikan dalam perencanaan proyek-proyek / kegiatan TI selanjutnya.

## 6.2 SARAN

Ada pun saran yang diberikan penulis untuk penelitian berikutnya di Universitas Paramadina mengenai hal perencanaan proyek / kegiatan TI sebagai berikut :

1. Penelitian berikutnya disarankan pemetaan terhadap CoBit 4.1 tidak hanya dengan domain PO tetapi dengan domain lainnya.
2. Penelitian berikutnya disarankan dibandingkan juga dengan analisa terhadap PMBOK (*Project Management Body of knowledge*).

Universitas Indonesia

## JADWAL PENYUSUNAN TESIS

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Deliverable	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
<b>1</b>	<b>Tahapan Persiapan</b>																										
	1.1	Pengamatan Peluang Penelitian	■																								Latar Belakang Penelitian
	1.2	Studi Literatur	■	■	■	■																					Tinjauan Pustaka
		Pembuatan Proposal Tesis																									Proposal Tesis
<b>2</b>	<b>Tahapan Pengumpulan Data</b>																										
	2.1	Mengumpulkan Data & Dokumen																									
	2.2	Studi Data & Dokumen																									Rangkuman Hasil Studi data & Dokumen
	2.3	Analisa Transkrip Wawancara																									Rangkuman Wawancara
<b>3</b>	<b>Tahapan Analisis &amp; Interpretasi Data</b>																										
	3.1	Analisis & Pemodelan Berdasarkan Best Practice																									Model Best Practice
	3.2	Pemetaan Model Best Practice dengan Kondisi Lapangan																									Model tata Kelola Infrastruktur TI
	3.3	Analisa Kesesuaian Model																									Penyempurnaan Model
	3.4	Presentasi Model																									Feedback dari Pembimbing
	3.5	Usulan																									Struktur Organisasi, SOP, Template dan Pedoman
<b>4</b>	<b>Tahapan Penyelesaian</b>																										
	4.1	Penulisan Laporan Tesis																									Laporan Akhir Tesis
		Sidang Akhir																									Presentasi / Sidang Tesis
	4.2	Penyelesaian Akhir																									Perbaikan Laporan Akhir Tesis