

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan proses penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan.

1. Terdapat faktor-faktor perubahan organisasi pengadaan yang dominan mempengaruhi kinerja waktu, akan tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap kinerja waktu. Faktor-faktor tersebut adalah :

Tabel 7.1 Temuan Penelitian

No	Variabel	Indikator	Indikator	Indikator
1	Kultur Organisasi Yang Baru	Pembelian	Strategi dan struktur organisasi yang baru	Terjadi kesalahan pembelian material karena strategi & struktur organisasi yang baru belum diterapkan secara maksimal
2		Expediting		Terjadi kesalahan monitoring fabrikasi material karena strategi & struktur organisasi yang baru belum diterapkan secara maksimal
3	Kemampuan Personil	Pergudangan	Kapabilitas Personil	Terjadi ketidaksesuaian pendataan material di gudang karena kurangnya kapabilitas personil

Tabel 7.1 Temuan Penelitian (lanjutan)

No	Variabel	Indikator	Indikator	Indikator
4	Kemampuan Personil	Pembelian	Kapabilitas Personil	Terjadi keterlambatan pembelian material karena kurangnya kapabilitas personil
5	Dukungan & Fasilitas	Expediting	Prosedur kerja	Terjadi keterlambatan fabrikasi material karena prosedur kerja yang ada kurang jelas
6	Kemampuan Personil	Expediting	Kapabilitas Personil	Terjadi kesalahan monitoring fabrikasi material karena kurangnya kapabilitas personil

Sumber : Hasil Olahan (2008)

2. Dari hasil uji hipotesa dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor perubahan organisasi pengadaan (X9, X12, X15, X17, X19, X21, X23, X13, X27, dan X30) dominan mempengaruhi kinerja waktu proyek Y.

7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian lanjutan untuk organisasi *engineering* dan *construction*. Lakukan penelitian untuk studi kasus proyek lain di PT.X
2. Temukan kasus yang sama, yaitu perubahan organisasi di perusahaan lain, dan bandingkan dengan perubahan organisasi perusahaan di penelitian ini.