

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dicantumkan kesimpulan penelitian dan saran berdasarkan analisa terhadap data penelitian dan pembahasan atas informasi yang diperoleh dari responden.

7.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan proses penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan.

1. Terdapat faktor-faktor risiko yang mempunyai dampak terhadap kinerja waktu proyek EPC gas di Indonesia, faktor utama sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 7.1. Temuan Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sub-indikator
1	Enjiniring	1.1 Desain dasar	1.1.1 Perubahan desain selama proyek
2	Pengadaan	2.1 Pembelian	2.1.1 Peralatan dan bulk material yang kritis dan sukar diperoleh (<i>Long lead items equipment and bulk material</i>)
			2.1.2 Jadwal pengadaan material dan <i>equipment</i> yang sangat ketat
		2.2 Pengapalan dan transportasi	2.2.1 Keterlambatan kedatangan <i>critical equipment</i> yang menghambat pekerjaan lain

2. Dari hasil uji hipotesis terdapat hubungan (pengaruh) faktor-faktor risiko terhadap kinerja waktu proyek EPC gas di Indonesia dan faktor-faktor risiko menurunkan kinerja waktu proyek EPC gas di Indonesia.

72. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui secara spesifik korelasi antara letak geografis, besarnya kontrak, jenis kontrak, dan atau pengalaman manajer proyek terhadap kinerja waktu proyek EPC gas di Indonesia.
2. Melakukan penelitian lanjutan dari sisi pemilik proyek.