

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, faktor-faktor motivasi yang paling dominan terhadap kinerja waktu proyek pada perusahaan jasa konstruksi di Jakarta adalah :

1. Kemampuan karyawan dalam menghadapi pengambilan keputusan pekerjaan dalam perusahaan.
2. Pengetahuan dan keterampilan yang karyawan miliki
3. Peraturan perusahaan sangat konsisten
4. Perusahaan mampu dalam mewujudkan keinginan dan harapan seperti mendapatkan promosi
5. Perusahaan sangat tegas, bertanggung jawab dan disiplin
6. Perusahaan dapat menerima pengembangan ide baru dari karyawan
7. Persyaratan kerja yang ditetapkan perusahaan yang dapat disesuaikan dengan apa yang memuaskan karyawan
8. Adanya pengawasan/supervisi dalam perusahaan
9. Kelelahan dan kebosanan dalam perusahaan
10. Karyawan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan
11. Pemimpin sangat bertanggung jawab
12. Kenyamanan bekerja dalam perusahaan
13. Adanya komitmen dalam perusahaan.
14. Atasan /perusahaan konsisten dalam pengambilan keputusan

#### **6.2 SARAN**

Pada Penelitian ini hanya meneliti perusahaan jasa konstruksi swasta yang berada di Jakarta sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat dipakai pada perusahaan jasa konstruksi swasta dan diluar Jakarta. Untuk mendapatkan hasil di perusahaan jasa konstruksi swasta dan didaerah luar Jakarta dapat dilakukan penelitian lanjutan.

