

DAFTAR ACUAN

- [1] Iman Soeharto, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hal.1
- [2] I. Dipohusodo, *Manajemen Proyek Konstruksi*, jilid 1 (Yogyakarta : Kanisius, 1996), hal. 76
- [3] Aryati Indah Kusumastuti. “ Pengaruh Kualitas Komunikasi Pada Pengelolaan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Terhadap Kinerja Waktu.” Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2004, hal. 1
- [4] Iman Soeharto, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hal.2
- [5] *Ibid*, hal 13
- [6] Iwan Supriyadi “ Peran Konsultan Pengawas Terhadap Peningkatan Kinerja Proyek Pembangunan PLTA di Indonesia (Studi Kasus Proyek PLTA di Lingkungan Nippon Koei Co.,Lt).” Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok,2004, hal 8
- [7] “*Kerangka Acuan Kerja*,”DPU DKI,Maret 2006, hal 2
- [8] Hario Sabrang, *Manajemen Kontrak* (Yayasan Pengembangan Inkindo,1996), hal.105
- [9] “Menelusuri Kegagalan Proyek Konstruksi”, *Serambi Indonesia*, 4 Mei 2006. Diakses 10 Juli 2007 dari Serambinews <http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opinid=526>
- [10] “*Kerangka Acuan Kerja*,”DPU DKI,Maret 2006, hal 3
- [11] Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson, Sudinarto, *Manajemen Konstruksi Profesional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hal. 39
- [12] A.A. Bubshait, *ISO 9000 Quality Standard in Construction, ASCE Journal of Construction Engineering Management* (1997), hal. 41
- [13] G.D. Oberlender, *Project Management for Engineering and Construction* (NewYork : McGraw-Hill, 1993), hal. 4
- [14] F.E. Gould, *Managing the Construction Process* (New Jersey : Prentice Hall, 1997), hal.16
- [15] Stanley Goldhaber, *et al., CONSTRUCTION MANAGEMENT – Principles and Practices* (New York : John Wiley & Sons, 1997), hal. 10

- [16] Praritama."Tindakan Korektif dan Preventif Terhadap Sumber Resiko yang Menyebabkan Keterlambatan pada Proyek Konstruksi Flyover di Propinsi DKI Jakarta." Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2005, hal. 8
- [17] Dra. Rita Fadila Sumantri, *Analisis Perancangan Jembatan* (Jakarta : Depdikbud, 1989)
- [18] *Ibid*
- [19] "*Lampiran Kontrak (Volume I)*,"DPU DKI, 19 September 2006, hal 2-1 s/d 2-24
- [20] "*Pedoman Prakualifikasi*."Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta, 1984, hal 133-135
- [21] *Ibid*, hal 135
- [22] "Menelusuri Kegagalan Proyek Konstruksi", *Serambi Indonesia*, 4 Mei 2006. Diakses 10 Juli 2007 dari Serambinews
<http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opinid=526>
- [23] "Pedoman Standardisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara,"*Badan Penerbit Pekerjaan Umum*, Tahun 1993, hal. 29
- [24] *Ibid*, hal.29
- [25] "*Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan*,"Dirjen Bina Marga DPU Republik Indonesia, Februari 1993, hal 5-1
- [26] I. Dipohusodo, *Manajemen Proyek dan Konstruksi, Jilid I* (Jakarta : Kanisius, 1996), hal. 155
- [27] "*Kerangka Acuan Kerja*,"DPU DKI,Maret 2006, hal 3-4
- [28] "*Dokumen Usulan Teknis*,"PT. Perentjana Djaja & Ass., Mei 2003, hal Bab III-4 s/d Bab III-5
- [29] Iman Soeharto, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hal.18
- [30] G.J Ritz, *Total Construction Project Management* (New York : McGraw-Hill, 1994), hal 242
- [31] Hario Sabrang, *Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Pemerintah* (Jakarta : Seminar Pembinaan Manajemen Konstruksi, 1986), hal. 4

- [32] Juanto Sitorus. “ Faktor – faktor Resiko yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waktu Proyek EPC Gas di Indonesia.” Tugas Akhir Semester, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2004, hal. 32-33
- [33] “A Guide to the Project Management Body of Knowledge,” *Project Management Institute*, 2004, hal.172-175
- [34] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 13
- [35] *Ibid*, hal. 13
- [36] M. Singaribun, S. Efendi, *Metode Penelitian Survey* (LP3ES, 1987), hal. 16-17
- [37] Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 7
- [38] *Ibid*, hal.8
- [39] “*Kuliah Metode Penelitian*” Dr.Ir. Yusf Latief, MT, 2005
- [40] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Penerbit Rineka Cipta, 1997), hal. 117
- [41] Prof. DR. Ir. Marimin, M.Sc, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk* (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2004), hal 76-92

DAFTAR PUSTAKA

- Soeharto, Iman, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995)
- Dipohusodo, I., *Manajemen Proyek Konstruksi*, jilid 1 (Yogyakarta : Kanisius, 1996)
- Kusumastuti, Aryati Indah. “ Pengaruh Kualitas Komunikasi Pada Pengelolaan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Terhadap Kinerja Waktu.” Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2004
- Soeharto, Iman, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995)
- Ibid*
- Supriyadi, Iwan “ Peran Konsultan Pengawas Terhadap Peningkatan Kinerja Proyek Pembangunan PLTA di Indonesia (Studi Kasus Proyek PLTA di Lingkungan Nippon Koei Co.,Lt).” Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2004
- ”*Kerangka Acuan Kerja*,”DPU DKI,Maret 2006
- Sabrang, Hario, *Manajemen Kontrak* (Yayasan Pengembangan Inkindo,1996)
- ”Menelusuri Kegagalan Proyek Konstruksi”, *Serambi Indonesia*, 4 Mei 2006. Diakses 10 Juli 2007 dari Serambinews <http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opinid=526>
- ”*Kerangka Acuan Kerja*,”DPU DKI,Maret 2006
- Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson, Sudinarto, *Manajemen Konstruksi Profesional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995)
- Bubshait, A.A., *ISO 9000 Quality Standard in Construction, ASCE Journal of Construction Engineering Management* (1997)
- Oberlender, G.D., *Project Management for Engineering and Construction* (New York : McGraw-Hill, 1993)
- Gould, F.E., *Managing the Construction Process* (New Jersey : Prentice Hall, 1997)
- Goldhaber, Stanley, *et al., CONSTRUCTION MANAGEMENT – Principles and Practices* (New York : John Wiley & Sons, 1997)
- Praritama.”Tindakan Korektif dan Preventif Terhadap Sumber Resiko yang Menyebabkan Keterlambatan pada Proyek Konstruksi Flyover di Propinsi DKI Jakarta.” Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2005

Sumantri, Dra. Rita Fadila, *Analisis Perancangan Jembatan* (Jakarta : Depdikbud, 1989)

Ibid

“*Lampiran Kontrak (Volume I)*,”DPU DKI, 19 September 2006

”*Pedoman Prakuualifikasi.*”Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta, 1984, hal 133-135

Ibid, hal 135

”Menelusuri Kegagalan Proyek Konstruksi”, *Serambi Indonesia*, 4 Mei 2006.
Diakses 10 Juli 2007 dari Serambinews
<http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opinid=526>

“Pedoman Standardisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara,”*Badan Penerbit Pekerjaan Umum*, Tahun 1993

Ibid

“*Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan*,”Dirjen Bina Marga DPU Republik Indonesia, Februari 1993

Dipohusodo, I., *Manajemen Proyek dan Konstruksi, Jilid I* (Jakarta : Kanisius, 1996)

”*Kerangka Acuan Kerja*,”DPU DKI,Maret 2006

“*Dokumen Usulan Teknis*,”PT. Perentjana Djaja & Ass., Mei 2003, hal Bab III-4 s/d Bab III-5

Iman Soeharto, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hal.18

G.J Ritz, *Total Construction Project Management* (New York : McGraw-Hill, 1994), hal 242

Sabrang, Hario, *Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Pemerintah* (Jakarta : Seminar Pembinaan Manajemen Konstruksi, 1986)

Sitorus, Juanto. “ Faktor – faktor Resiko yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waktu Proyek EPC Gas di Indonesia.” Tugas Akhir Semester, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, Depok, 2004

“*A Guide to the Project Management Body of Knowledge*,”*Project Management Institute*, 2004

Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)

Ibid

Singaribun, M., Efendi, S., *Metode Penelitian Survey* (LP3ES, 1987)

Yin, Robert K., *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Ibid

“*Kuliah Metode Penelitian*” Dr.Ir. Yusf Latief, MT, 2005

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Penerbit Rineka Cipta, 1997)

Prof. DR. Ir. Marimin, M.Sc, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk* (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2004)

