

DAFTAR ACUAN

1. “Dampak Pembangunan Busway Menimbulkan Kemacetan”, *Kompas*, 16 Agustus 2006.
2. “Busway Koridor IV-VII Mengkhawatirkan” , *Kompas*, 12 Agustus 2006, hal 26.
3. “Busway dan Kemacetan yang Ditimbulkan, *Kompas*, 29 Agustus 2006.
4. “Ujicoba Lajur Busway”, *Kompas*, 23 Desember 2006.
5. “Ringkasan Busway Koridor 4,5,6,7”, diolah dari berbagai sumber.
6. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004. p.5
7. Iman Soeharto, *Manajemen Proyek (Dari Koseptual Sampai Operasional)*, Edisi Kedua, Jilid1, hal.5
8. Iman Soeharto, *Manajemen Proyek (Dari Koseptual Sampai Operasional)*, Edisi Kedua, Jilid1, hal.6
9. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.8
10. George Pitagorsky, “How To Manage Projecta”, *CMA Magazines* December-January 1997, p.15
11. Nancy Mingus, *Project Management dalam 24 Jam*, hal.9
12. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.39
13. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.40
14. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.19
15. Pierre Bonnal et al., “The Life Cycle of Technical Project”, *Project Management Journal* March 2002, p.1
16. Pierre Bonnal et al., “The Life Cycle of Technical Project”, *Project Management Journal* March 2002, p.3
17. Pierre Bonnal et al., “The Life Cycle of Technical Project”, *Project Management Journal* March 2002, p.15
18. Pierre Bonnal et al., “The Life Cycle of Technical Project”, *Project Management Journal* March 2002, p.16
19. Haryono Sukarto, “Pemilihan Model Transportasi di DKI Jakarta dengan Analisis Kebijakan Proses Hirarki Analitik”, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006), hal. 28
20. Surat Keputusan Gubernur No. 84 Tahun 2004
21. Save M. Dagun ,dkk, *Busway- Terobosan Penanganan Transportasi Jakarta*, hal.38.
22. Alvinsyah & Anggraini Zukalti, *Impact On The Existing Corridor Due To Implementation of New Public Transport Corridor (Case Study: Jakarta BRT Systems)*
23. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.373.
24. Iman Soeharto, *Manajemen Proyek (Dari Koseptual Sampai Operasional)*, Edisi Kedua, Jilid1, hal.366

25. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.237.
26. Ismeth S. Abidin, Ph.D, *Risk Management:Identification, Assesment, Evaluation, Analyisis, and Mitigation, part 1: Introducing Risk*, Bahan Kuliah Risiko, Fakultas Teknik UI, 13 Februari 2007.
27. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.244.
28. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.237.
29. Ismeth S. Abidin, Ph.D, *Risk Management:Identification, Assesment, Evaluation, Analyisis, and Mitigation, part 1: Introducing Risk*, Bahan Kuliah Risiko, Fakultas Teknik UI, 13 Februari 2007.
30. Iman Soeharto, *Manajemen Proyek (Dari Koseptual Sampai Operasional)*, Edisi Kedua, Jilid1, hal.368.
31. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.246.
32. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.247-248.
33. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.249-250.
34. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.251-252.
35. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.245.
36. Edi Subiyanto, Ir. MT, *Manajemen Risiko-Resume Risk Mgt, part 1: Introducing Risk*, Bahan Kuliah Risiko, Fakultas Teknik, 18 Februari 2007.
37. Juanto, *Tugas Akhir Metode Penelitian*, Fakultas Teknik UI, 19 Juli 2007.
38. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.260.
39. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.261.
40. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.262.
41. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.263.
42. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004, p.152-155.
43. Stephen Scott, "Delay Claims in UK Contracts". *Journal of Construction Engineering and Management*, Sept 1997, P.238.
44. CM Popescu, C. Charoengam, "Project Planning, Schedulling, And Control in Construvtion", John Willey & Son, Canada, 1995, p.188.
45. Praritama, "Tindakan Korektf dan Preventif Terhadap Sumber Resiko yang Menyebabkan Keterlambatan pada Proyek Konstruksi Fly Over di Provinsi DKI Jakarta", Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, 2005, hal. 16
46. Clark Wilson, "An Overview of Construction Claims: How They Arise dan How To Avoid Them", Seminar, for Construction Contractiing, for Public Entitiies in British Colombia, October 31, 2002.
47. CM Popescu, C. Charoengam, "Project Planning, Schedulling, And Control in Construvtion", John Wiley & Son, Canada, 1995, p.190.

48. Praritama, "Tindakan Korektif dan Preventif Terhadap Sumber Resiko yang Menyebabkan Keterlambatan pada Proyek Konstruksi Fly Over di Provinsi DKI Jakarta", Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, 2005, hal.17
49. Henky Eko Priyantono, "Pengaruh Kualitas Identifikasi Risiko Terhadap Kinerja Waktu Penyelesaian Peningkatan Jalan Tol Di Indonesia", Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, 2003
50. Gilbert R.D, "Managing Construction Contract", John Willey & Son, Singapore. 1992, p.125.
51. Kristyanto H, "Majalah Manajemen", September-Oktober 1984, hal. 1.
52. Asdyantoro Manubowo, "Pengaruh Terjadinya Klaim Terhadap Kinerja Waktu Kontraktor Pada Proyek Konstruksi Bangunan Bertingkat di Jabotabek", Thesis, Program Pasca Sarjana Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
53. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor IV Pulo Gadung-Dukuh Atas, Jakarta, 2006.
54. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor IV Pulo Gadung-Dukuh Atas PT.IK – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
55. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor V Kampung Melayu-Ancol, Jakarta, 2006
56. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor V Kampung Melayu-Ancol Atas PT.YPP – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
57. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VI Ragunan-Kuningan, Jakarta, 2006
58. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VI Ragunan-Kuningan PT.WS – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
59. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VII Kampung Rambutan - Kampung Melayu, Jakarta, 2006
60. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VII Kampung Rambutan-Kampung Melayu PT.JK/LJA JO – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
61. "Metode Pelaksanaan", Lampiran Dokumen Kontrak Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VII Kampung Rambutan-Kampung Melayu, Jakarta, 2006
62. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 46.
63. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 47.
64. F.L Whitney, "The Elements of Research", Prentice Hall Inc, New York, 1960, p.160.
65. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 54.
66. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 55.
67. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 56.
68. E.n Maxfield, "The Case Study", Educ, Ress, Bull, 9, pp.117-122.
69. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 62.
70. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 63.
71. Shah V, 1972, "Research Design and Strategies", New York, The Agricultural Development Council Inc.

72. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 89.
73. Moh Nazir, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983, hal. 91.
74. E.A Suchman,, " The Principle of Research Design and Administration", dalam J.T Dolby (Ed.), "An Introduction to Social Research", 2nd ed, New York-Appleton-Century-Crofts, pp.307-326.
75. Juanto, *Tugas Akhir Metode Penelitian*, Fakultas Teknik UI, 19 Juli 2007.
76. Statsoft, <http://www.statsoft.com/textbook/stnonpar.html>, 7 Mei 2007.
77. Marimin, Prof. Dr. Ir, "Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk", Grasindo 2004, hal 77-78.



DAFTAR PUSTAKA

1. *A Guide To Project Management Body Of Knowledge* (PMBOK), Third Edition, 2004.
2. Abidin Ismeth S, Ph.D, "Risk Management: Identification, Asesment, Evaluation, Analysis, and Mitigation part 1: Introducing Risk", Bahan Kuliah Risiko, Fakultas Teknik UI, 13 Februari 2007.
3. Alvinsyah & Zukalti Anggraini, Impact On The Existing Corridor Due To Implementation of New Public Transport Corridor (Case Study: Jakarta BRT Systems).
4. Bonnal Pierre et al., "The Life Cycle of Technical Project", Project Management Journal March 2002.
5. "Busway dan Kemacetan yang Ditimbulkan, *Kompas*, 29 Agustus 2006.
6. "Busway Koridor IV-VII Mengkhawatirkan" , *Kompas*, 12 Agustus 2006,
7. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor IV Pulo Gadung-Dukuh Atas PT.IK – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
8. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor V Kampung Melayu-Ancol Atas PT.YPP – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
9. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VI Ragunan-Kuningan PT.WS – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
10. "Daftar Kuantitas dan Harga", Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VII Kampung Rambutan-Kampung Melayu PT.JK/LJA JO – DPU DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
11. Dagun Save M.,dkk, *Busway- Terobosan Penanganan Transportasi Jakarta*
12. "Dampak Pembangunan Busway Menimbulkan Kemacetan", *Kompas*, 16 Agustus 2006.
13. Haryono Kristyanto, "Majalah Manajemen",September-Oktober 1984.
14. Juanto, "Tugas Akhir Metode Penelitian", Fakultas Teknik UI, 19 Juli 2007.
15. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor IV Pulo Gadung-Dukuh Atas, Jakarta, 2006.
16. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor V Kampung Melayu-Ancol, Jakarta, 2006.
17. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VI Ragunan-Kuningan, Jakarta, 2006.
18. "Laporan Mingguan Konsultan Pengawas", Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VII Kampung Rambutan - Kampung Melayu, Jakarta, 2006.
19. Manubowo Asdyantoro, "Pengaruh Terjadinya Klaim Terhadap Kinerja Waktu Kontraktor Pada Proyek Konstruksi Bangunan Bertingkat di Jabotabek", Thesis, Program Pasca Sarjana Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
20. Marimin, Prof, Dr. Ir, "Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk", Grasindo 2004,
21. Maxfield E.n, "The Case Study", Educ, Ress, Bull, 9.

22. "Metode Pelaksanaan", Lampiran Dokumen Kontrak Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor VII Kampung Rambutan-Kampung Melayu, Jakarta, 2006
23. Mingus Nancy, "Project Management Dalam 24 Jam".
24. Nazir Moh, PhD, "Metode Penelitian", Galia Indonesia, 1983.
25. Popescu CM, Charoengam C., "Project Planning, Scheduling, And Control in Construction", John Willey & Son, Canada, 1995.
26. Pitagorsky George, "How To Manage Projects", *CMA Magazines* Desember-January 1997.
27. Praritama, "Tindakan Korektif dan Preventif Terhadap Sumber Resiko yang Menyebabkan Keterlambatan pada Proyek Konstruksi Fly Over di Provinsi DKI Jakarta", Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI, 2005.
28. Priyantono Henky Eko, "Pengaruh Kualitas Identifikasi Resiko Terhadap Kinerja Waktu Penyelesaian Peningkatan Jalan Tol di Indonesia ", Thesis, Program Pasca Sarjana Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
29. Robert Gilbert.D, "Managing Construction Contract", John Willey & Son, Singapore. 1992.
30. Scott Stephen, "Delay Claims in UK Contracts". *Journal of Construction Engineering and Management*, Sept 1997.
31. Shah V, 1972, "Research Design and Strategies", New York, The Agricultural Development Council Inc.
32. Soeharto Iman, *Manajemen Proyek (Dari Koseptual Sampai Operasional)*, Edisi Kedua, Jilid1.
33. Subiyanto Edi, Ir, MT, "Manajemen Risiko-Resume Risk Mgt, part 1: Introducing Risk", Bahan Kuliah Risiko, Fakultas Teknik UI, 13 Februari 2007.
34. Suchman E.A., " The Principle of Research Design and Administration", dalam J.T Dolby (Ed.), "An Introduction to Social Research", 2nd ed, New York-Appleton-Century-Crofts.
35. Sukarto Haryono, "Pemilihan Model Transportasi di DKI Jakarta dengan Analisis Kebijakan Proses Hirarki Analitik", (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006).
36. Surat Keputusan Gubernur No. 84 Tahun 2004
37. "Ujicoba Lajur Busway", *Kompas*, 23 Desember 2006
38. Wilson Clark, "An Overview of Construction Claims: How They Arise dan How To Avoid Them", Seminar, for Construction Contracting, for Public Entities in British Colombia, October 31, 2002.