

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian, analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyimpangan waktu pelaksanaan proyek dipengaruhi secara dominan oleh sistem pengarsipan yang baik, metode komunikasi yang tepat, serta ketersediaan informasi yang cukup dan keahlian yang baik dari para pelaksana proyek .
2. Tindakan antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perencanaan metode pengarsipan, metode komunikasi, pelatihan / pendidikan bagi sumberdaya manusia yang dimiliki.
3. Perencanaan komunikasi para pemangku kepentingan pada proyek *Fly Over* Jl. Arif Rahman Hakim adalah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari target waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan dapat dipenuhi oleh pihak kontraktor.

6.2. Saran

Saran yang dirasa perlu dalam pembahasan lebih lanjut setelah diberikan tindakan antisipatif dari para pakar untuk mengatasi penyebab keterlambatan yang sering terjadi, adalah :

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan sumber daya manusia dalam berkomunikasi, sebab keterampilan dalam berkomunikasi adalah faktor terbesar dalam mengelola suatu proyek.
2. Perlu dilakukannya penelitian yang hampir serupa untuk beberapa fly over sehingga dapat diketahui trend / kecenderungan lebih spesifik faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dari segi komunikasi.