

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Pendahuluan

Pada bab ini dicantumkan kesimpulan penelitian dan saran berdasarkan analisa terhadap data penelitian dan pembahasan atas informasi yang diperoleh dari responden.

VI.2. Kesimpulan

Dari keenam variabel yang muncul, ada kesamaan bahwa perencanaan menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan material. Selain perencanaan sistem yang berlaku di perusahaan juga berfungsi besar dalam menjamin perencanaan berjalan dengan baik. Sistem tersebut dapat berupa SOP (*Standard Operation Procedure*) yang semuanya harus jelas dan detail.

Dan mengukur tingkat efektifitas adalah hal yang berpengaruh sangat besar dalam menentukan kinerja waktu proyek.

VI.3. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui secara spesifik korelasi antara kompetensi manajemen pengadaan terhadap kinerja biaya proyek di Indonesia.
2. Melakukan penelitian lanjutan dari manajemen pengadaan tenaga kerja dan peralatan.