

Judul:

Faktor resiko dan tindakan koreksi terjadinya keterlambatan waktu dalam pengelolaan subkontraktor pekerjaan finishing pada bangunan gedung bertingkat

Pengarang/Penulis:

Aritonang, Jerry Silado, author

Subjek:

Maintenance -- Risk

Nomor Panggil:

T24379

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)