

***Judul:***

Faktor resiko dan tindakan koreksi terjadinya keterlambatan waktu dalam pengelolaan subkontraktor pekerjaan finishing pada bangunan gedung bertingkat

***Pengarang/Penulis:***

Aritonang, Jerry Silado, author

***Subjek:***

Maintenance -- Risk

***Nomor Panggil:***

T24379

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)