

Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership

Judul:

Faktor-faktor yang mengakibatkan keterlambatan waktu pekerjaan struktur pada bangunan gedung bertingkat tinggi di Jakarta : studi kasus perusahaan BUMN

Pengarang/Penulis:

R. Dodi Priyono, author

Subjek:

Building construction

Nomor Panggil:

T24383

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)