

Judul:

Faktor utama penyebab terjadinya penurunan kinerja waktu pelaksanaan konstruksi dermaga di Indonesia = Factors that influence project time performance in port constuction in Indonesia

Pengarang/Penulis:

De Roode, James, author

Subjek:

Construction industry -- Management

Nomor Panggil:

T24385

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)