

Judul:

Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek EPC gas di Indonesia = Risk factors that influence time performance of EPC gas project in Indonesia

Pengarang/Penulis:

Sitorus, Juanto, author

Subjek:

Risk Factors; Time management

Nomor Panggil:

T24960

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)