

Judul:

Dampan percepatan pelaksanaan proyek terhadap biaya dan pengaturan tenaga kerja proyek Indocement Tunggal Prakarsa pada bangunan packing house

Pengarang/Penulis:

Sri Handoyo, author

Subjek:

Building -- Planning

Nomor Panggil:

S35674

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)