

Judul:

Identifikasi faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan yang berpengaruh terhadap cash flow pada proyek konstruksi gedung bertingkat. (Studi kasus : Proyek The Capital Residence) = Identifying the delaynesss cause factors that influence the cash flow of the high rise buildings construction project. (Case study : The Capital Residence Project)

Pengarang/Penulis:

Adelina Sapitri, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S35862

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)