

Judul:

Penyebab pengunduran waktu pelaksanaan pekerjaan kolom komposit pada proyek bangunan gedung the city tover Jakarta = Delay caused in the construction of composite column in the Jakarta city tower building project

Pengarang/Penulis:

Citra Chergia, author

Subjek:

Project management

Nomor Panggil:

S35331

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)