

***Judul:***

Identifikasi faktor-faktor dominan dalam manajemen komunikasi proyek EPC antara kontraktor (PT. X) dan pemilik proyek pada tahap engineering terhadap kinerja waktu = Identification of dominant factors in communication management of epc project between the contractor (PT.X) and the owner during phase of engineering that influence time performance

***Pengarang/Penulis:***

Farid Kasmi, author

***Subjek:***

Construction -- Contracts; Engineering and manufacturing industries

***Nomor Panggil:***

S35287

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)