

***Judul:***

Identifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan waktu konstruksi yang dianalisa dengan konsep lean construction (Studi kasus: Proyek pembangunan Mall X) = Identification of construction delay caused factors which analysis by lean construction concept (Case study of X Mall building project)

***Pengarang/Penulis:***

Wahyu Indra Budi, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

S50668

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)