

Judul:

Identifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan waktu konstruksi yang dianalisa dengan konsep lean construction (Studi kasus: Proyek pembangunan Mall X) = Identification of construction delay caused factors which analysis by lean construction concept (Case study of X Mall building project)

Pengarang/Penulis:

Wahyu Indra Budi, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S50668

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)