

Judul:

Risk response akibat keterlambatan persetujuan pemberi tugas dalam proses desain padakonsultan perencana = Risk response due to approval overdue in design process by project owner on design consultant

Pengarang/Penulis:

Dian Fauzia Dachlan, author

Subjek:

Risk management.

Nomor Panggil:

T40655

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)