

***Judul:***

Simulasi dan optimasi faktor faktor resiko estimasi penjadwalan proyek terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek (Studi kasus PT. GK) =  
Simulation and optimization risk factor on project schedulling estimation to performace time execution of project. (Case study PT GK)

***Pengarang/Penulis:***

Harahap, Yudiansyah, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

T40730

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)