

Judul:

Faktor-faktor yang mengakibatkan keterlambatan waktu pekerjaan struktur pada bangunan gedung bertingkat tinggi di Jakarta (Studi kasus perusahaan BUMN)

Pengarang/Penulis:

R. Dodi Priyono, author

Subjek:

Production scheduling

Nomor Panggil:

T40648

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)