

**Judul:**

Faktor utama yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko kontraktor dalam pengendalian biaya proyek jalan perkerasan lentur di Indonesia

**Pengarang/Penulis:**

Nilia Putrianti, author

**Subjek:**

Project management; Cost control

**Nomor Panggil:**

T40649

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)