

***Judul:***

Analisa resiko manajemen material dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek gedung bertingkat BUMN

***Pengarang/Penulis:***

Stacia Andani, author

***Subjek:***

Construction projects; Building materials

***Nomor Panggil:***

S1167

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)