

Judul:

Faktor-faktor risiko Cost Overrun pada biaya Overhead yang berpengaruh terhadap kinerja biaya akhir proyek pembangunan Pipeline dan stasiun gas di PT X = Cost overrun risk factor on overhead that influence the final cost performance of the gas pipeline and station development project in PT X

Pengarang/Penulis:

Sjawitri .P. Siregar, author

Subjek:

Overhead projection

Nomor Panggil:

T29720

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)