

**Judul:**

Faktor penyebab keterlambatan pekerjaan konstruksi bangunan gedung bertingkat yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran biaya pada pekerjaan struktur = Causes of delay in high rise building construction work and its impact to the change of adjusted financial budget of structural work

**Pengarang/Penulis:**

Ryan Ariefasa, author

**Subjek:**

Structural engineering -- Estimates

**Nomor Panggil:**

S1927

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)