

Judul:

Faktor penyebab keterlambatan pekerjaan konstruksi bangunan gedung bertingkat yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran biaya pada pekerjaan struktur = Causes of delay in high rise building construction work and its impact to the change of adjusted financial budget of structural work

Pengarang/Penulis:

Ryan Ariefasa, author

Subjek:

Structural engineering -- Estimates

Nomor Panggil:

S1927

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)