

Judul:

Pengaruh Biaya Pekerjaan Temporary Terhadap Kinerja Biaya Akhir Proyek Pada Pembangunan Gedung Pabrik Di PT. X = Effect of temporary work to final cost performance project at building factory in PT. X

Pengarang/Penulis:

Arief Hendratno, author

Subjek:

Project final Cost Performance

Nomor Panggil:

T31094

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)