

***Judul:***

Pengaruh Biaya Pekerjaan Temporary Terhadap Kinerja Biaya Akhir Proyek Pada Pembangunan Gedung Pabrik Di PT. X = Effect of temporary work to final cost performance project at building factory in PT. X

***Pengarang/Penulis:***

Arief Hendratno, author

***Subjek:***

Project final Cost Performance

***Nomor Panggil:***

T31094

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)