

***Judul:***

Faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada perubahan lingkup pekerjaan struktur atas dan arsitektur bangunan gedung bertingkat di Jakarta yang berdampak terhadap kinerja waktu pelaksanaan = Risk factors that cause scope changes of upperstructure and Its architecture works on highrise building in Jakarta which affect the project time schedule

***Pengarang/Penulis:***

Devi Noverina Widiarti, author

***Subjek:***

Risk management

***Nomor Panggil:***

S42916

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)