

Judul:

Faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada perubahan lingkup pekerjaan struktur atas dan arsitektur bangunan gedung bertingkat di Jakarta yang berdampak terhadap kinerja waktu pelaksanaan = Risk factors that cause scope changes of upperstructure and Its architecture works on highrise building in Jakarta which affect the project time schedule

Pengarang/Penulis:

Devi Noverina Widiarti, author

Subjek:

Risk management

Nomor Panggil:

S42916

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)