

Judul:

Pengaruh ketidakpastian waktu penyelesaian proyek berbasis Life Cycle Costing terhadap tingkat kelayakan investasi (studi kasus Bandara Samarinda Baru) = Effect of uncertainty project completion based on Life Cycle Costing to the feasibility of investment (case study: Samarinda Baru airport)

Pengarang/Penulis:

Muh Arief Rahmat Subarkah, author

Subjek:

Project management

Nomor Panggil:

T31789

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)