

**Judul:**

Identifikasi faktor penyebab project delay pada proyek konstruksi jalan layang non-tol Antasari-Blok M berbasis manajemen resiko =  
Identification project delay cause faktors on Antasari flyover construction project based on risk management

**Pengarang/Penulis:**

Riangga Anugrah Pratama, author

**Subjek:**

Project management

**Nomor Panggil:**

S53376

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)