

Judul:

Faktor-faktor risiko pada tahap eksekusi proyek di konstruksi epc yang berpengaruh kepada kinerja waktu (berbasis pmbok guide 2008) studi kasus pt x dan pt y = Risk factors in the direct and manage project executing process on epc project and it s impact to the time (performance based on pmbok guide 2008) case study pt x and pt y / Rizki Alsan

Pengarang/Penulis:

Rizki Alsan, author

Subjek:

Construction projects--Management.

Nomor Panggil:

S58249

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)