

***Judul:***

Analisis faktor-faktor penyebab pemborosan waktu dengan pendekatan lean construction: studi kasus proses ECP PT. XYZ = Analysis of factors that contribute to waste of time with lean construction approach: case study ECP process PT. XYZ

***Pengarang/Penulis:***

Medi Triyantono, author

***Subjek:***

Lean Construction; Project management

***Nomor Panggil:***

T-Pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)