

Judul:

Pengelolaan risiko keterlambatan pekerjaan sand filling dalam pekerjaan land development untuk meningkatkan kinerja waktu pada proyek green field = Managing risk due to delay of sand filling work during land development work to improve time performance at green field project / Muchamad Subchan Maghfur

Pengarang/Penulis:

Muchamad Subchan Maghfur, author

Subjek:

Sand filling; Land development

Nomor Panggil:

T45381

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)