

***Judul:***

Pengembangan sistem manajemen klaim konstruksi yang terintegrasi berbasis risiko dan cmbok untuk mengurangi potensi cost dan schedule over-run di proyek EPC PT. XY = Development of integrated construction claim management system using risk management and cmbok to reduce the likelihood of cost and schedule over run in EPC project at PT XY / David Ade Rully Purba

***Pengarang/Penulis:***

Purba, David Ade Rully, author

***Subjek:***

Risk management; Claim

***Nomor Panggil:***

T46618

***Penerbitan:***

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)