

Judul:

Analisis faktor penyebab keterlambatan serah terima proyek pembangunan gedung melalui pendekatan lean design management dan lean construction (studi kasus: proyek Menara Danamon) = Analysis of factors delays handover building proyek through lean design management and lean construction : case study Menara Danamon project / Ayu Meriany Savitri

Pengarang/Penulis:

Ayu Meriany Savitri, author

Subjek:

Nomor Panggil:

T-Pdf

Penerbitan:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)