

***Judul:***

Analisa time contingency yang diperlukan dalam pembuatan jadwal proyek (master schedule) khususnya pada pekerjaan piping pada proyek EPC (studi kasus : PT. X) = Analyzing time contingency that is required in making master schedule especially for piping work in EPC project (case study PT. X)

***Pengarang/Penulis:***

Rekto Sugiarto, author

***Subjek:***

Time contingency; Piping

***Nomor Panggil:***

T47516

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)