

Judul:

Analisa faktor-faktor resiko interface pada Proyek EPC Industri berbasis PMBOK terhadap keterlambatan komisioning Proyek EPC Industrial: studi kasus pada Proyek EPC Industri PT. X = Analysis of risk factor interfaces on Industrial EPC Projects of PMBOK risk based with commissioning delay of EPC Industrial Projects : case studies on PT. X Industrial EPC Projects / Yan Alfian

Pengarang/Penulis:

Yan Alfian, author

Subjek:

Risk factor -- interfaces; Systems engineering

Nomor Panggil:

T50804

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)