

Judul:

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi construction delays pada proyek infrastruktur olahraga. Studi kasus: PT. ABCD = Causative factor analysis of construction delays on sports infrastructure projects. Case study: PT. ABCD

Pengarang/Penulis:

Abidzar Basaib, author

Subjek:

Construction industry -- Management

Nomor Panggil:

T54632

Penerbitan:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)