

***Judul:***

Faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek pembangunan gardu induk = Risk factors in substation construction project / Hartono

***Pengarang/Penulis:***

Hartono, author

***Subjek:***

Energy consumption; Electric power transmission

***Nomor Panggil:***

T55169

***Penerbitan:***

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)